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1 Riassunto 

Little Flower Mercy Home 

Il Little Flower Mercy Home è un’indipendente casa per bambini e rifugio per senzatetto nel Kerala, Sud 

India, che segue la tradizione di Madre Teresa. Vi trovano rifugio 170 persone abbandonate, povere, 

mentalmente o fisicamente disabili, anziane e malate. 110 scolari provenienti da famiglie povere o distrutte 

abitano nel Mercy Home e ricevono un accesso alla scuola e un’educazione. La casa è stata fondata nel 1987 

dai coniugi indiani‐cristiani Mathew Manuel e Molly Mathew e viene diretto ancora oggi da loro due con un 

impegno instancabile.  

Necessità 

La cucina improvvisata, l’ufficio e gli alloggi per il personale provengono dai tempi iniziali di Mercy Home e 

sono completamente insufficienti per le necessità di oggi. Le condizioni di lavoro sono insostenibili e 

un’ulteriore attività non può essere garantito alle pretese che sono in costante aumento. Queste necessità di 

Mercy Home possono essere coperte a lungo termine, costruendo un edificio centrale per cucina, ufficio e 

personale.  

Obiettivo 

Costruzione di un edificio per cucina, ufficio e personale. Questo sostituirà la vecchia capanna di argilla nel 
centro di Mercy Home. Periodo di costruzione: 2012 – 2014. 

Costi 
Fase di 

costruzione 

Obiettivo  EUR  CHF 

1 – 4  Pianterreno & cucina pronti per l‘uso  86'354  103'944 

5  1. piano & uffici pronti per l‘uso  38'462  46‘296 

6  2. piano & alloggi per personale pronti per l’uso  38'462  46‘296 

  totale  163'277  196'537 

 
Finanziamento 
Tramite fundraising locale, internazionale e prestazioni proprie. 
Organizzazione responsabile 

Little Flower Mercy Home Welfare Association, rappresentata da Mathew Manuel (segretario). 

Contatti 

Svizzera  Elsbeth Troxler 
Verein DANA – Freunde von Little 
Flower Mercy Home 

Email:    elfetrox@bluewin.ch 
Telefon:  +41 31 971 75 47 
Webseite:   verein‐dana.ch 
 

India  Mathew Manuel 
Little Flower Mercy Home Welfare 
Association 

Email:     mercyhome88@rediffmail.com  
Telefon:  +91 4865 26 31 92 
Mobile :  +91 9447 25 11 36 
Website:  mercyhome88.org 

 

Progetto dettagliato 
Vedasi allegato concetto. 
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Grazie di cuore per il vostro prezioso sostegno! 
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3 Retroscena 

3.1 India 

L’India è una potenza economica emergente con una crescita economica annuale di mediamente 8%. Oggi 
fino a 300 milioni di persone possono essere considerate parte del ceto medio e alto. Ciononostante la 
povertà estrema rimane una delle più grandi sfide per questo paese di 1.2 miliardi di abitanti.  

Secondo delle indicazioni della banca mondiale il 44 per cento degli abitanti dell’India ha a disposizione 
meno di un dollaro US al giorno. Più di un quarto della popolazione è troppo povero da potersi permettere 
cibo sufficiente. Nel 2007 il 46 per cento dei bambini in India erano denutriti. Secondo l’Unicef in India ogni 
anno muoiono 2,1 milioni di bambini prima dal raggiungimento del quinto anno di età. Soprattutto in 
campagna devono lavorare anche i bambini, poiché il reddito di tante famiglie di contadini non basta per 
sopravvivere. Spesso dei contadini fortemente indebitati non solo devono vendere il loro terreno coltivabile, 
ma anche cedere i loro servizi ai padroni. Questo fenomeno si chiama servitù per debiti ed è ancora oggi uno 
dei più grandi ostacoli nella lotta contro la povertà. Nel 2006 approssimativamente 17.000 contadini si sono 
suicidati a causa di un grande indebitamento. Le pessime condizioni di vita in campagna inducono molte 
persone a spostarsi nelle città. Ma le metropoli del paese sono difficilmente in grado di mettere a 
disposizione abbastanza posti di lavoro per gli immigranti. Ne risulta un alto tasso di disoccupazione e 
sottoccupazione. Quasi un terzo della popolazione delle grandi metropoli vive nei bassifondi.1  

 

3.2 Kerala e Idukki District 

Lo stato federato Kerala presenta il più grande tasso di alfabetizzazione dell’India e una povertà 
relativamente moderata. Questo soprattutto grazie a innumerevoli lavoratori che emigrano negli stati del 
golfo e altri paesi per mantenere con i loro guadagni i familiari rimasti a casa. La povertà in Kerala deriva 
soprattutto dalle sue regioni montuose, dallo stato vicino di Tamil Nadu e da altre parti dell’India. 

Il distretto Idukki è una regione di montagna che confina con Tamil Nadu e che ha un debole sviluppo 
economico. Inoltre in questa regione vivono molti Adivasi (aborigeni) poco integrati e socialmente 
svantaggiati. I prezzi del mercato mondiale dei prodotti agricoli tradizionali come caffè, pepe e cardamomo 
sono crollati sotto la pressione di emergenti potenze di coltivazione come Indonesia, Vietnam o Brasile. 
Molti contadini non sono riusciti a seguire mentalmente ed economicamente questo cambiamento di 
struttura e risentono della trappola di povertà sopra descritta: mentre i costi della vita e dei terreni salgono 
incessantemente, non sono quasi in grado di pagare gli interessi dei loro debiti. Come anche altre zone 
dell’India, il distretto Idukki presenta da anni una marcata onda di suicidi tra i contadini indebitati.  

Il paese di montagna Munnar al momento sta vivendo un grande incremento turistico. I prezzi del terreno 
sono praticamente esplosi. La gioia di alcuni è il dolore di altri. Le famiglie nullatenenti non possono più 
sostenere i crescenti costi della vita e di costruzione e subiscono una grande pressione. 

Munnar è anche conosciuta per le sue vaste piantagioni di tè. La produzione di té è molto impegnativa e 
attira molte lavoratrici a basso costo, ma anche braccianti e mendicanti provenienti dal vicino Tamil Nadu. I 
problemi sociali che si presentano attorno a Munnar sono stati importati per gran parte dalla regione vicina.  

                                                            
1 fonte: Wikipedia 
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4 Little Flower Mercy Home 

4.1 Visione e lavoro 

Mercy Home è situata in campagna nel distretto di Idukki, non lontano da Munnar, ed è un ricovero per 
senzatetto, una casa dell’umanità e assistenza, orientata all’esempio di Madre Teresa di Calcutta. Si occupa 
delle persone abbandonate, povere, anziane, malate e mentalmente e fisicamente disabili  provenienti dalle 
strade dell’India e dà una casa ai più poveri dei poveri. Oggi Mercy Home ospita 130 pazienti maschili e 36 
femminili. Circa la metà di essi proviene da Tamil Nadu, un quarto da Kerala e l’altro quarto da altre parti 
dell’India. I pazienti ricevono una casa, cibo, abiti, igiene e assistenza medica e psichiatrica. L’obiettivo è di 
aiutare queste persone con assistenza amorevole e di ristabilire la loro dignità umana.  

Dal 2003 gestisce un progetto per bambini in pericolo o trascurati provenienti da famiglie povere, distrutte, 
indigenti e poco integrate. Ad oggi sono 56 bambine e 52 bambini che vivono nel Mercy Home. Da Mercy 
Home ricevono protezione e una casa, accesso a scuola e formazione, abiti, cibo, assistenza medica e 
supporto emotivo, accompagnamento personale. Mercy Home favorisce la loro crescita sana ed integrale e 
danno a questi bambini la possibilità di un futuro indipendente. 

 

4.2 Fondatori  

Mercy Home viene gestito da Mathew Manuel e sua moglie 
Molly Mathew. Nel 1987 i due hanno accolto nella loro 
abitazione, una semplice capanna nei boschi di Chengulam, 
un primo uomo malato terminale. Ciò che ha avuto inizio in 
tutta semplicità, è cresciuto fino a diventare un’ istituzione 
regionale, divisa in quattro reparti, con ca. 300 protetti. 
Ancora oggi Mathew e Molly sono al centro degli eventi 
quotidiani. Sono assistiti da alcuni collaboratori che lavorano 
a condizione semi volontaria nonché volontari che 
provengono dal dall’ambiente di Mercy Home. 

 

4.3 Situazione giuridica 

La Little Flower Mercy Home Welfare Association è stata fondata nel 1987 e iscritta come società 
caritatevole nel Kerala, Sud dell’India (reg. no. 1 – 38/88). Un rapporto annuale autenticato fornisce 
informazioni sulle entrate e uscite dell’istituzione. Mercy Home non riceve alcun sostegno statale e dipende 
unicamente da donazioni private.  

 

4.4 Documentazione video 

Potete vedere una documentazione video (18‘) sul lavoro e la visione di Mercy Home su Vimeo.com 
(www.vimeo.com, cercare Little Flower Mercy Home). 
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4.5 Breve storia e pietre miliari  

 

1979

Da giovane, Mathew Manuel  è stato volontario presso Madre Teresa di Calcutta 
durante sei anni. Molly lo ha raggiungo per un anno.

1987 ‐ La giovane coppia di sposi abitava in una piccola capanna nelle vicinanze di 
Chengulam, Kerala. Hanno accolto un primo paziente malato terminale e l'ho hanno 
curato finché era di nuovo sano. È stata fondata la Little Flower Mercy Home Welfare 
Association.

1992

Con l'aiuto di un'amica francese è stato possbilie acquistare 6 ettari di terreno. 
Mercy Home si è trasferito al luogo attuale.

1994

Trasferimento nella nuova casa per 50 uomini. La cucina si trova fino ad oggi in una 
baracca con un tetto provvisorio.

2003 ‐ 65 uomini e 14 donne vivevono nel Mercy Home. La casa degli uomini era 
occupata già un il doppio della sua capacità, le donne vivevano in un'unica stanza. 
Con le donne sono arrivati anche i primi bambini nel Mercy Homne. È stato 
ufficialmente lanciato il progetto per i bambini.l

2004

È stata completata e inaugurata la nuova casa degli uomini. I bambini si ono trasferiti 
nella vecchia casa degli uomini.

2005

È stata costruita e occupata la casa per le bambine. I bambini continuano ad abitare 
nella vecchia casa degli uomini.

2008

È stata costruito e occupato il pianterreno della nuova casa per le donne.

2012 

Mercy Home celebra 25 anni  di esistenza. Circa 130 pazienti maschili, 40 donne, 60 
bambine e 50 bambini vivono  nel Mercy Home. Viene lanciato il progetto di 
costruzione per un nuovo edificio per cucina, ufficio e personale.

2014...

Aiutateci a scrivere la storia di Mercy Home!
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5  Analisi di fabbisogno e motivazione del progetto 

Mercy Home è basato sulla causa dell’assistenza gratuita e incondizionata a favore di persone in difficoltà. 
Gli impianti che sono insorti nel periodo da pioniere di Mercy Home sono quindi provvisori e scarsi. Da 
questo periodo da pioniere inizio degli anni 90, l’istituzione è cresciuta costantemente. Oggi vengono 
accuditi quotidianamente ca. 300 protetti in quattro reparti. Tuttavia, i laboratori centrali sono rimasti 
invariati e non sono più adatti alle esigenze odierne. Sono necessari dei provvedimenti di costruzione per 
quanto riguarda la cucina, gli uffici e gli alloggi per il personale, per poter mantenere un funzionamento 
regolare.  

 

5.1 Cucina 

La cucina è il cuore di Mercy Home. Qui, ogni giorno vengono preparati ca. 900 pasti e durante i giorni festivi 
fino a ulteriori 200 pasti per ospiti. In confronto a questi bisogni, l’infrastruttura esistente è sotto ogni 
aspetto insufficiente.  

La cucina consiste in due muri con un tetto provvisorio, costruiti tra una fattoria e la vecchia casa degli 
uomini. Questa cucina provvisoria offre solo poco spazio, il tavolo è raschiato, gli utensili da cucina sono 
vecchi e logorati, le condizioni igieniche sono inaccettabili. Dal tetto entra acqua e non esiste alcuna canna 
fumaria. 

Si cucina su due grandi fuochi aperti. Il calore e il fumo rendono il lavoro spesso insopportabile. Le pentole 
calde con una capienza di 150 litri vengono tolti dal fuoco a mano. Inoltre, la legna è rara e cara. Mercy 
Home consuma giornalmente ca. 230 kg di legna soltanto per la cucina: questo significa ca. 84 tonnellate (!) 
di legna all’anno.  

Riassunto: Le condizioni di lavoro e di igiene nella cucina sono insostenibili. Con una cucina moderna si può 
risparmiare energia e denaro, a lungo termine. Per questo, il rinnovo della cucina compresa l’infrastruttura 
ha prima priorità per Mercy Home. 
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5.2 Ufficio  

Se la cucina è il cuore di Mercy Home, l’ufficio è il centro nervoso. Infatti, qui si accolgono ospiti, si risponde 
al telefono, si tengono riunioni , si prendono delle decisioni , si pianificano e distribuiscono i lavori correnti e 
si svolgono i lavori amministrativi.  

L’esistente ufficio/ricezione è stato costruito nel 1997. Nel frattempo il numero degli ospiti, lo staff e i lavori 
amministrativi da sbrigare si sono moltiplicati. La stanza adibita ad ufficio offre troppo poco spazio ai 
collaboratori e c’è solo pochissimo posto per gli atti e materiale d’ufficio. Inoltre l’ufficio è situato all’entrata 
di Mercy Home e a causa delle continue interruzioni è quasi impossibile lavorare in modo concentrato. Nel 
2012 entrano in vigore delle nuove leggi del ministero sociale per orfanotrofi e ospizi per disabili che 
aumentano ulteriormente le pretese amministrative ai diversi reparti. 

Riassunto: L’ufficio attuale può idealmente essere utilizzato come ricezione, mentre è del tutto insufficiente 
come ufficio / luogo di lavoro per tanti collaboratori. Diversi fattori intralciano un lavoro regolare e ci vuole 
più spazio per il disbrigo dei crescenti lavori amministrativi e la grande quantità di documenti. La costruzione 
di nuovi uffici è perciò di primaria priorità per Mercy Home.  

 

 

5.3 Alloggi per il personale e gli ospiti  

Attualmente Mercy Home occupa 15 collaboratori a condizione semi volontaria, di cui 9 abitano qui 
permanentemente. Ad essi si aggiungono di tanto in tanto dei volontari, visitatori e ospiti che necessitano di 
un alloggio. 

Oggi i collaboratori abitano in piccole stanze che sono attaccate alle case dei pazienti. I collaboratori sono 
quindi sia durante il tempo lavorativo che anche durante il loro tempo libero vicino ai pazienti di Mercy 
Home, cosa che impedisce una qualsiasi forma di privacy. Per ospiti esterni e volontari sono a disposizione 
due piccole stanze come alloggi provvisori. I fondatori Matthew e Molly abitano con la loro famiglia 
nell‘ultimo piano della casa delle bambine. Anche questa è soltanto una soluzione temporanea. Qui sono a 
disposizione alcune camere che a volte vengono utilizzate da ospiti/amici. Soprattutto degli ospiti di sesso 
maschile e sconosciuti secondo la legge non possono alloggiare nella casa delle bambine.  

Riassunto: La situazione concernente alloggi per il personale e gli ospiti nel Mercy Home è insufficiente e 
provvisoria. I collaboratori a lungo termine e i volontari sono il capitale più importante di Mercy Home. Per 
poter offrire loro un semplice ma adeguato alloggio sono indispensabili delle opere edilizie. Ci si può 
aspettare che con l’entrata in vigore delle nuove leggi sociali in Kerala sarà necessaria ancora più 
manodopera e con questo ulteriori alloggi per il personale. La costruzione di un edificio che offre spazio per 
alloggi per il personale e per gli ospiti è perciò di primaria priorità per Mercy Home.  
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6 Progetto di costruzione 2012‐14 

6.1 Obiettivo 

Il progetto di costruzione 2012/13 prevede un edificio centrale per cucina, uffici e alloggi per il personale nel 
cuore di Mercy Home. Lo stesso copre le più urgenti sopra descritte necessità di Mercy Home e garantisce lo 
sviluppo a lungo termine dell’istituzione.  

6.2 Piano di costruzione 

L’edificio nuovo sostituirà la vecchia, oggi quasi inutilizzabile fattoria di argilla. Perciò sorgerà al centro di 
Mercy Home, tra la ricezione e gli alloggi dei pazienti.  

Superficie:    20 x 12 metri  
Pianterreno:     Cucina, magazzino, laboratorio, sala pranzo, impianti sanitari 
1. piano:     Uffici e camere per il personale e gli ospiti 

2. piano:     Appartamenti per il personale 

Preparativi infrastrutturali prima dell’inizio di costruzione: 

 Costruzione un nuovo serbatoio dell‘acqua 

 Costruzione di un serbatoio per i servizi 

 Costruzione di una cucina temporanea 

 Costruzione di un riparo provvisorio per materiali di costruzione e attrezzi 

 Demolizione della vecchia fattoria 
 

Architetto:     M. M. Peter & Son, Adimali 

Piani di costruzione:   vedasi allegato 

 

Foto: Al posto di questa vecchia fattoria (Vista frontale, vista posteriore, cucina annessa) sorgerà il nuovo edificio. 
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6.3 Tabella di marcia  

La tabella di marcia dipende dal capitale a disposizione. Poiché la somma totale non è ancora disponibile, 
l’edificio sarà costruito in diverse fasi. 

Fase  Obiettivo  tempo   Tabella di marcia 

 

Fase 1  Preparativi di costruzione  

 Costruzione serbatoio acqua nuovo (50‘000 litri) 

 Costruzione serbatoio per servizi 

 Costruzione cucina temporanea 

 Costruzione riparo provvisorio per materiali di 
costruzione e attrezzi 

 Demolizione della vecchia fattoria 
 

4 settimane  marzo‐aprile 2012 

 

Fase 2  Fondamento e tetto 

 Scavi  

 Fondamento 

 Pilastri 

 Tetto 
 

8 settimane  aprile‐agosto 2012 

 

Fase 3  Costruzione pianterreno concluso 

 Muri, intonaco 

 Pavimenti e piastrelle 

 Istallazioni elettriche e sanitarie 

 ecc. 
 

15 settimane  agosto‐novembre 2012 

 

Fase 4  Messa in funzione cucina e pianterreno 

 Arredamento cucina e installazioni 

 Altro mobilio 
 

4 settimane  dicembre 2012 

 

Fase 5  Costruzione 1. piano 

 

  2013 

 

Fase 6  Costruzione 2. piano 

 

  2014 
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6.4 Tabella costi 

Fase  Obiettivo  Valuta  Costi  Totale

 

Fase 1  Preparativi conclusi  INR 613'000  613'000

    CHF 11'352  11'352

    EUR 9'431  9'431

 

Fase 2  Fondamento e tetto  INR  2'551'964  3'164'964

    CHF  47'259  58'610

    EUR  39'261  48'692

 

Fase 3  Pianterreno concluso   INR  1'448'038  4'613'002

    CHF  26'816  85'426

    EUR  22'278  70'969

 

Fase 4  Cucina e pianterreno in funzione  INR  1'000'000  5'613'002

    CHF  18'519  103'944

    EUR  15'385  86'354

 

Fase 5  Costruzione 1. piano   INR  2‘500‘000  8'113'002

    CHF  46‘296  150'241

    EUR  38'462  124'815

                         
Fase 6  Costruzione  2. piano  INR  2‘500‘000  10'613'002

    CHF  46‘296  196'537

    EUR  38'462  163'277

        Totale 

edificio 

completo 

 
Piano dei costi dettagliato allegato. 
Base: 1 CHF – 54 INR / 1 EUR – 65 INR (stato 14.3.2012) 
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6.5 Finanziamento e risorse 

La raccolta di fondi è determinante per il successo del progetto di costruzione. Sono previsti dei fundraising 
locali ed internazionali nonché prestazioni proprie per i lavori di costruzione. 

 

6.5.1 Fundraising locale 

Mercy Home ha una buona fama nella regione dove sarà fatto il fundraising locale. A questo scopo è stata 
creato un gruppo di lavoro che coordina le misure di fundraising. Secondo l’esperienza il fundraising locale 
ha più successo quando esiste già il fondamento di una costruzione e si può quindi mostrare quello che sta 
per essere costruito. Dei visitatori possono cosi donare per esempio un ulteriore stanza oppure un metro 
quadrato di muro.  

6.5.2 Fundraising internazionale 

Mercy Home ha un piccolo numero di contatti e amici internazionali. Questi vengono forniti con le 
informazioni necessarie in modo da poter contattare sul posto dei donatori, fondazioni ed organizzazioni 
adatti allo scopo. Un gruppo di lavoro interno è stato incaricato di coordinare il fundraising internazionale.  

In Svizzera e in Europa è l’associazione DANA – Amici di Little Flower Mercy Home a sostenere il progetto di 
costruzione 2012 – 14 tramite fundraising e comunicazione. 

6.5.3 Risorse interne e prestazioni proprie 

È previsto di risparmiare i costi per lavoratori esterni, facendo il maggior numero possibile di lavori da soli. I 
lavori più semplici e ad alto impiego di manodopera possono essere effettuati con l’aiuto di abitanti del 
Mercy Home e volontari. Per la supervisione dei lavori di costruzione sono a disposizione dei collaboratori di 
Mercy Home. Alcune persone dell’ambiente di Mercy Home si sono già dichiarati disponibili come volontari. 

 

6.6 Responsabilità del progetto 

Little Flower Mercy Home Welfare Association, rappresentata da Mathew Manuel (segretario). 

Fundraising locale 

Risorse interne e 
prestazioni 
proprie

Fundraising 
internazionale
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6.7 Organizzazione del progetto 

 

6.8 Analisi del rischio 

Rischio  Provvedimento 

I fondi necessari non possono essere raccolti entro 

un termine utile. 

Costruzione a tappe ragionevoli. La costruzione della 

prossima tappa avviene quando sono a disposizione i 

fondi necessari. 

Il monsone da luglio a settembre intralcia i lavori 

esterni. 

Il tetto deve essere pronto entro fine giugno, i lavori 

interni possono anche essere effettuati durante il 

periodo delle piogge. Nel peggior caso, i lavori devono 

essere sospesi. 

I costi di costruzione e i salari in Kerala sono 

aumentati parecchio negli ultimi anni.  

 

Il materiale di costruzione viene acquistato e 

immagazzinato al più presto possibile. Si cerca di 

risparmiare sui salari effettuando il più possibile dei 

lavori in proprio. 

La costruzione a tappe prende complessivamente 

più tempo ed è più caro. 

Tramite sforzi di fundraising si cerca di assicurarsi al più 

presto i mezzi necessari e terminare velocemente 

l’edificio. Secondo l’esperienza il fundraising locale è 

più efficace quando lo scheletro dell’edificio è già 

esistente e può essere mostrato ciò che viene 

costruito. 

 

 

 

Responsabile principale

Mathew Manuel 

Fundraising locale

Sijo Chacko, Sojen 
Anthony, Sunny Thayil 

Fundraising 
internazionale

Anil Xavier, Bobin 
George 

Supervisione dei lavori 
di costruzione

Sunny Manuel 

Architetto

M.M. Peter & Son
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0 50 100 150 200

Total costs
EUR

164'000

granted: EUR 16'000

applied: EUR 20'000

needed: EUR 128'000
/ CHF 155'000

7 Stato attuale (marzo 2012) 

7.1 Lavori preparativi 

 La costruzione e il modo di procedere come sopra descritto è stato deciso dal comitato della Little 
Flower Mercy Home Welfare Association il 12 febbraio 2012. 

 Il piano del progetto e un sito web per il fundraising internazionale sono terminati.  

 Lo scavo per il serbatoio dell’acqua è stato scavato con prestazioni proprie e sono stati creati gli spazi per 
la cucina provvisoria e il riparo per gli attrezzi. 

 

7.2 Raccolta di fondi 

 EUR 16‘000 sono stati promessi, EUR 20‘000 sono stati richiesti. 

 Sono necessari: EUR 125‘000 rispettivamente CHF 155‘000. 
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8 Contatti e donazioni 

8.1 In Svizzera e in Europa  

Nel 2003 è stata fondata e registrata come organizzazione di utilità pubblica a Berna l’associazione DANA – 

Amici di Little Flower Mercy Home per sostenere Mercy Home. L’associazione è attiva unicamente a titolo 

onorifico, le donazioni vengono inoltrate integralmente a Mercy Home. In Svizzera le donazioni 

all’associazione DANA possono essere dedotte dalle tasse. 

Contatto per il progetto di costruzione 2012‐14 
Elsbeth Troxler 
Verein DANA – Freunde von Little Flower Mercy Home 
Funkstrasse 99 
3084 Wabern  
 

Contatto 
Email:    elfetrox@bluewin.ch 
Telefono:  +41 31 971 75 47 
Website:   verein‐dana.ch  

 

Donazioni 
Beneficiario:      Verein Dana, CH‐3012 Bern  
Conto no.:      30‐740023‐8 
Banca destinataria:    Swiss Post, Postfinance, CH‐3030 Bern 
SWIFT:        POFICHBE 
IBAN:        CH91 0900 0000 3074 0023 8 
Riferimento:      Progetto di costruzione 12‐14 
 

8.2 In India 

Indirizzo 
Little Flower Mercy Home 
Sengulam P.O. 685565  
Chithirapuram (Via) 
Idukki (District) 
Kerala , INDIA 
 

Contatto 
Email:     mercyhome88@rediffmail.com 
Telefono:  +91 4865 26 31 92 
Mobile :  +91 9447 25 11 36 
Website:  mercyhome88.org 

 

Donazioni 
Banca destinataria:    STATE BANK OF INDIA 
Branch:       Overseas Branch Kochi 
Swift Code:      SBININBB128 
IFSC Code:      SBIN0008588 
Adimali Branch:     8588 
Post Code:      682 003 Kochi 
 
Beneficiario 
Conto no.:         .    10 58 22 38 11 
Nome beneficiario:    Little Flower Mercy Home Welfare Association 
Post Code:      685 565 Sengulam 
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9 Epilogo: Aiutateci a scrivere la storia di Mercy Home 

Mercy Home è una NGO (Non Governmental Organization) consolidata e localmente radicata e da 25 anni fa 
un lavoro straordinario a favore dei più poveri. La casa viene gestita con grande diligenza, con accortezza e 
instancabile impegno. Centinaia di persone bisognose hanno trovato e trovano qui rifugio e una nuova casa.. 

La costruzione di un nuovo edificio per cucina, uffici e alloggi per i collaboratori è da tanto necessario. 
Garantisce l’attività quotidiana di Mercy Home e sostiene lo sviluppo a lungo termine dell’istituzione. 

Con il vostro contributo ai costi di costruzione supportate il nostro lavoro quotidiano e investite in modo 
diretto nel benessere dei più poveri dei poveri. 

 

‚Aiutateci a scrivere la storia di Mercy Home. 

Grazie di cuore per il vostro prezioso supporto!‘ 

 

Mathew Manuel e Molly Mathew 

‐ Fondatori e direttori di Mercy Home 

 

 

 

Piano del progetto:  Kilian Raetzo Associazione DANA, in collaborazione con lo staff di Mercy Home. 

Chengulam, 17 marzo 2012. 

Traduzioni: Franziska Di Donfrancesco 

 

Foto: Visione frontale dell’edificio pianificato, pianterreno e 1. piano 
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10 Allegato 

10.1 Progetto di costruzione pianterreno 
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10.2 Progetto di costruzione 1. piano 
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10.3 Costi dettagliati pianterreno 
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10.4 Sommario costi pianterreno 
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10.5 Opuscolo attuale di Mercy Home 
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