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Le Little Flower Mercy Home est un home indépendant pour enfants et un abri pour les plus démunis, dans la plus 

pure tradition de Mère Teresa, à Kerala, dans le sud de l’Inde. 170 hommes et femmes abandonnés, pauvres, 

souffrant de handicaps physiques ou psychiques, vieux et malades, y trouvent refuge. 110 écoliers dont les familles 

vivent dans la pauvreté et la précarité habitent au Mercy Home où ils ont accès à l’éducation et à la formation. Le 

home a été fondé en 1987 le couple indo‐chrétien Manuel et Molly Mathew, qui le dirige encore aujourd’hui avec 

un infatigable dévouement. 

La cuisine improvisée, l’espace réservé à l’administration et l’hébergement du personnel datent des tout débuts du  

Mercy Home et ne sont plus du tout adaptés aux besoins actuels. Les conditions de travail sont insupportables et il 

n’est plus possible, en raison des exigences toujours croissantes, de garantir le fonctionnement futur du Home. La 

construction d’un bâtiment central abritant une cuisine, un bureau et des logements pour le personnel permettra de 

couvrir les besoins du Mercy Home sur le long terme. 

Edification d’un bâtiment abritant cuisine, bureau et personnel, bâtiment qui remplacera l’ancienne ferme en 

torchis. Durée des travaux : 2012 à 2014. 

Etapes  Objectifs  EUR        CHF 

1‐4  Rez‐de‐chaussée & cuisine opérationnels  86'354  103’944 

5  1er étage & bureaux opérationnels  38'462  46’296

6  2e étage & hébergement du personnel opérationnels 38'462  46’296

  Coûts totaux  163'277  196’537

 

Collecte de fonds locale, collecte de fonds internationale et apports personnels. 

Little Flower Mercy Home Welfare Association, représentée par Manuel Mathew (secrétaire). 

 

Suisse  Elsbeth Troxler  
Association DANA – Amis de 
Little Flower Mercy Home 

E‐mail    elfetrox@bluewin.ch 
Tél.    +41 31 971 75 47 
Site web    verein‐dana.ch 
 

Indes  Mathew Manuel 
Little Flower Mercy Home Welfare 
Association 

Email:     mercyhome88@rediffmail.com  
Telefon:                    +91 4865 26 31 92 
Mobile :                    +91 9447 25 11 36 
Website:                   mercyhome88.org 
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3.1 Inde 

L’Inde est une puissance économique émergente dont la croissance économique avoisine depuis de longues 

années quelque 8%. Les classes moyennes et supérieures comptent actuellement jusqu’à 300 millions 

d’individus. Malgré cela, l’extrême pauvreté reste l’un des plus grands défis que ce pays de 1.2 million d’âmes 

doit relever. Selon les données de la Banque mondiale, 44 pour cent des habitants disposent d’un peu moins 

d’un dollar américain par jour. Plus d’un quart de la population est trop pauvre pour pouvoir se nourrir 

correctement. En 2007, 46 pour cent des enfants indiens souffraient de malnutrition. En Inde, selon les données 

de l’Unicef, 2.1 millions d’enfants meurent chaque année avant l’âge de cinq ans. C’est principalement dans les 

campagnes que les enfants travaillent car le revenu de nombreux familles de paysans est insuffisant pour 

survivre. Les paysans surendettés doivent souvent non seulement vendre leurs terres arables mais aussi mettre 

leur travail en gage auprès des propriétaires des terres. Ce phénomène que l’on peut assimiler à de l’esclavage 

représente aujourd’hui l’un des plus gros obstacles à la lutte contre la pauvreté. En 2006, on estime que 17'000 

paysans ont mis fin à leurs jours en raison de leur surendettement. Les conditions de vie misérables dans les 

campagnes poussent de nombreuses personnes à un exode urbain. Pourtant, les métropoles surpeuplées du 

pays ne sont pas en mesure d’offrir suffisamment de places de travail à ces migrants. La conséquence en est un 

taux de chômage et de sous‐emploi élevé. Presque un tiers des habitants de ces mégapoles vit dans des 

bidonvilles
1. 

 

1 Source : Wikipédia 

 

3.2 Kerala et Idukki District 

 

L’état fédéral de Kerala enregistre le plus fort taux d’alphabétisation du pays et une pauvreté comparativement 

modérée. Ceci est principalement dû aux innombrables travailleurs étrangers en provenance des états du golfe 

et d’autres pays qui permettent à leurs familles restées au pays de vivre grâce à leurs revenus. Les pauvres à 

Kerala viennent surtout des régions montagneuses périphériques, de l’état voisin de Tamil Nadu et d’autres 

parties de l’Inde. 

Le district d’Idukki est une région de montagnes voisine de Tamil Nadu dont l’essor économique est faible. De 

plus, vivent dans cette région de nombreux Adivasi (autochtones) peu intégrés et socialement défavorisés. Les 

prix du marché mondial des produits agricoles traditionnels tels le café, le poivre et la cardamome sont cassés 

par les nouvelles puissances émergentes comme l’Indonésie, le Vietnam ou le Brésil. Nombreux sont les 

paysans qui n’ont ni mentalement ni économiquement supporté ce changement structurel et qui vivent dans la 

plus grande précarité: tandis que les coûts au niveau national et de la vie augmentent sans cesse, ces paysans 

sont dans la quasi incapacité de payer les intérêts de leurs dettes. Comme dans d’autres parties de l’Inde, le 

district d’Idukki enregistre une énorme vague de suicides parmi les paysans endettés et cela depuis des années. 

 

Munnar, site de montagnes, vit actuellement un fort essor touristique. Les prix ont littéralement explosé dans 

le pays. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les familles sans ressources sont dans l’incapacité de 

faire face à la hausse constante des coûts de la vie et de la construction dans cette région et subissent une forte 

pression financière. 

 

Munnar est également connu pour ses vastes plantations de thé dont la production exige un travail intensif et 

attire de nombreuses ouvrières à bon marché mais aussi des journaliers et des mendiants provenant de l’état 

voisin de Tamil Nadu. Dans la région de Munnar, les problèmes sociaux sont pour la plupart importés de l’état 

voisin. 
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4.1 Vision et travail 

 

Mercy Home qui se trouve dans une région rurale du district Idukki, non loin de Munnar, est un refuge pour les 

sans‐abris, une maison de la solidarité et de l’assistance, dans la plus pure tradition de Mère Teresa de Calcutta. 

Il prend en charge les personnes abandonnées, sans ressources, vieilles, malades, physiquement et 

psychiquement handicapées, qui vivent dans la rue et offre un toit aux plus démunis d’entre les démunis. 

Actuellement, Mercy Home héberge 130 hommes et 36 femmes. La moitié d’entre eux vient de Tamil Nadu, un 

quart d’autres régions de l’Inde et un quart de Kerala. Le Home leur fournit un toit, de la nourriture, des 

vêtements, un lieu de vie propre ainsi que des soins médicaux et psychiatriques. Notre objectif est d’offrir à ces 

gens une assistance respectueuse et de leur rendre leur dignité d’homme et de femme. 

 

Depuis 2003, Mercy Home mène un projet en faveur d’enfants en danger ou laissés pour compte, issus de 

familles pauvres, en rupture avec la société et vivant dans l’indigence. En ce moment, 56 filles et 52 garçons 

vivent au Mercy Home. Grâce au Mercy Home, ces enfants bénéficient d’une protection et d’un toit, ont accès à 

l’éducation et à la formation, reçoivent des habits, de la nourriture, une assistance médicale et émotionnelle 

ainsi qu’un accompagnement personnel. Mercy Home leur assure une croissance saine et pleine et leur ouvre 

des perspectives d’avenir et d’autodétermination. 

 

4.2 Fondateurs 

Mercy Home est dirigé par Manuel Mathew et son épouse 

Molly. En 1987, ils recueillirent un homme mourant dans leur 

maison familiale, une simple cabane en torchis au milieu de la 

forêt de Chengulam. Il fut leur premier patient. Ce qui a 

commencé en toute simplicité s’est transformé au fil des ans en 

une institution bien ancrée dans la région et qui compte 

aujourd’hui quelque 300 protégés répartis dans quatre 

divisions. Aujourd’hui encore, Mathew et Molly sont au centre 

de tous les événements journaliers. Ils sont assistés de 

 quelques collaborateurs travaillant en semi‐volontariat ainsi 

que d’auxiliaires bénévoles issus de l’entourage du Mercy 

Home. 

 

4.3 Bases légales 

 

L’association Little Flower Mercy Home Welfare a été créée en 1987, elle est enregistrée comme société 

caritative à Kerala dans le sud de l’Inde (n° inscription 1 – 38/88).  Un rapport annuel certifié donne toutes les 

informations relatives aux revenus et dépenses de l’institution. Mercy Home ne reçoit aucun subside du 

gouvernement local et dépend entièrement de dons privés. 

 

4.4 Documentation vidéo 

 

Une remarquable documentation vidéo (18’) sur le travail et la vision du Mercy Home est disponible en ligne 

sous vimeo.com (www.vimeo.com, puis aller sur Little Flower Mercy Home). 
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4.5 Bref historique et principaux jalons  

 

1979  

Le jeune Manuel Mathew passe six ans comme bénévole auprès de Mère Teresa à 
Calcutta. Molly le rejoint durant un an.

1987 

Le jeune couple habite une petite cabane de torchis dans les environs de 
Chengulam, Kerala. Ils recueillent leur premier malade mourant et parviennent à le 
guérir. Création de l’association Little Flower Mercy Home Welfare.

1992 

Grâce à la générosité d’une amie française, il est possible d’acquérir un terrain de 6 
acres. C’est aujourd’hui encore l’emplacement du Mercy Home..

1994

Emménagement dans la nouvelle maison construite pour 50 hommes. Aujourd’hui 
encore, une baraque recouverte d’un toit provisoire tient lieu de cuisine.

2003 ‐ 65 hommes et 14 femmes vivent au Mercy Home. La maison des hommes est 
déjà au double de sa capacité, les femmes cohabitent dans une seule pièce. Avec les 
femmes, arrivent aussi les premiers enfants. Le projet en faveur des enfants est 
officiellement lancé.

2004

La nouvelle maison des hommes est terminée et inaugurée. Les enfants 
emménagent dans l’ancienne maison des hommes.

2005

La construction de la maison des fillettes est terminée et ces dernières y 
emménagent. Les garçons habitent toujours dans l’ancienne maison des hommes.

2008

Construction du rez‐de‐chaussée de la nouvelle maison des femmes qui y 
emménagent.

2012

Mercy Home, qui abrite désormais 130 patients hommes, 40 patientes femmes, 60 
fillettes et 40 garçons, fête ses 25 ans d’existence. Lancement du projet de 
construction d’un bâtiment avec cuisine, bureaux et chambres pour le personnel.

2014

Créez avec nous le future de Mercy Home !
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L’idéal de Mercy Home consiste à assister bénévolement et inconditionnellement les personnes dans le besoin. 

Les installations qui existaient aux tout débuts de Mercy home ont en conséquence été adaptées au fur et à 

mesure des besoins. La croissance de l’institution a été constante depuis ses débuts dans les années 90. 

Actuellement, elle s’occupe journellement de presque 300 protégés répartis en quatre divisions. Les principaux 

locaux de travail sont pourtant toujours les mêmes, ils ne répondent depuis longtemps plus aux exigences 

actuelles. Des mesures relatives à la construction d’un bâtiment abritant une cuisine, des locaux administratifs 

et des chambres pour le personnel sont devenues absolument indispensables pour assurer un fonctionnement 

digne de ce nom. 

 

5.1    Cuisine 

 

La cuisine, c’est le cœur du Mercy Home. C’est là que l’on prépare chaque jour quelque 900 repas –330´000 

repas par année! Dans cette perspective, l’infrastructure actuelle est insuffisante à tous les niveaux. 

 

La cuisine, composée d’une toiture provisoire et de deux murs, a été bâtie entre la ferme et l’ancienne maison 

des hommes. Ce semblant de cuisine n’offre que peu de surfaces de rangement, la table est râpée de partout, 

les ustensiles de cuisine sont vieux et usagés, les conditions d’hygiène inacceptables. Le toit fuit sans cesse, il 

n’y a pas de hotte d’aspiration. 

 

Deux gros foyers ouverts servent à cuisiner. Plus souvent qu’à leur tour, la chaleur et la vapeur sont 

intolérables. Les casseroles bouillantes dont la contenance avoisine parfois 150 litres sont retirées du feu à la 

force des bras. Le combustible bois est par ailleurs rare et cher. Mercy Home utilise pourtant chaque jour 230 kg 

de bois à brûler uniquement pour la cuisine : ce qui fait 84 tonnes ( !) de bois à brûler par an. 

 

En résumé : les conditions de travail et les conditions d’hygiène dans la cuisine sont insupportables. A long 

terme, une cuisine moderne permettra d’économiser du combustible bois et de l’argent. C’est pourquoi une 

toute nouvelle cuisine, infrastructure comprise, est d’une importance capitale pour Mercy Home. 
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  5.2   Bureau 

Si la cuisine est le cœur du Mercy Home, le bureau en est le centre névralgique. C’est là que l’on reçoit les 

visiteurs et les téléphones, que l’on tient les séances, que l’on prend les décisions, que l’on planifie et répartit 

les travaux courants et que l’on liquide le travail administratif. 

  L’espace actuel dévolu à l’administration et à l’accueil a été construit en 1997.  Depuis lors, le nombre de  

  visiteurs, de personnel et de travaux administratifs à effectuer, a décuplé. Le local actuel est bien trop  

  exigu pour les collaborateurs, les endroits où classer les documents et le matériel de bureau sont quasi  

  inexistants. De plus, le local actuel jouxte la réception de Mercy Home et les sempiternels dérangements ne  

  sont pas propices à la concentration. En 2012, de nouvelles lois relatives aux homes pour enfants et handicapés  

  seront mises en place par le Ministère des affaires sociales, lois qui augmenteront encore les exigences  

  administratives pour tous les départements. 

  En résumé : Le bureau actuel peut sans autres continuer à faire office de réception mais il n’est plus du tout  

  adapté pour abriter autant de collaborateurs et effectuer autant de travail administratif. De nombreux facteurs  

  entravent le déroulement normal du travail et nous avons besoin de plus de place pour liquider les travaux  

  administratifs en croissance continue et pour gérer les innombrables documents. C’est pourquoi la construction  

  de nouveaux locaux de bureau revêt une importance capitale pour Mercy Home. 

 

 

  5.3 Hébergement pour le personnel et les hôtes 

  Aujourd’hui, Mercy Home emploie 15 collaborateurs sous contrat de semi‐volontariat, dont 9 qui y vivent en  

  permanence. Viennent s’ajouter des auxiliaires volontaires temporaires, des visiteurs et des invités qu’il  

  convient aussi de loger. 

  Les collaborateurs habitent actuellement dans de petites chambres adossées aux maisons des patients. Les  

  employés côtoient donc les habitants de Mercy Home tant durant leur travail que durant leurs loisirs, ce qui  

  empêchent toute vie privée ou presque. Deux petites chambres font office de chambres d’hôtel de fortune  

  pour les invités et les auxiliaires externes. Les fondateurs, Manuel et Molly Mathew, logent avec leur famille à  

  l’étage supérieur de la maison des filles. Ce n’est pourtant qu’une solution temporaire. Il y a également  

  quelques chambres qui servent parfois à héberger des proches en visite. Selon la loi en vigueur, il n’est  

  toutefois pas autorisé de loger des visiteurs mâles et des inconnus dans la maison des filles. 

En résumé : La situation relative aux chambres du personnel et des visiteurs au Mercy Home est pour l’instant 

réglée mais de manière insatisfaisante et transitoire. Les collaborateurs à long terme et les auxiliaires 

bénévoles sont le principal capital de Mercy Home. Pour pouvoir leur offrir un hébergement simple mais 

convenable, des mesures de construction sont absolument nécessaires. Les nouvelles lois sociales à Kerala 

auront pour conséquence une augmentation inévitable du nombre de collaborateurs et donc des besoins de 

logements. C’est pourquoi la construction d’un bâtiment qui permettra d’offrir suffisamment de place pour 

loger les employés et les visiteurs revêt une importance capitale pour Mercy Home. 
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6.1  Objectif 

Ce projet de construction 2012‐2014 doit permettre la création d’un bâtiment central abritant cuisine, bureaux et 

logements pour le personnel au cœur de Mercy Home. Ce bâtiment couvrira les besoins les plus pressants de Mercy 

Home décrits plus avant et assurera le développement de l’institution sur le long terme. 

6.2  Plan de construction 

Le nouveau bâtiment est appelé à remplacer l’ancienne ferme en torchis aujourd’hui difficilement utilisable. Ce nouvel 

édifice sera ainsi situé au centre de Mercy Home entre la réception et les maisons des patients. 

Superficie    20 x 12 mètres 

Rez‐de‐chaussée    cuisine, économat, local de travail, salle à manger, installations sanitaires 

1
er étage      bureaux et chambres pour le personnel et/ou les hôtes 

2
e étage      appartements pour le personnel 

Préparatifs en termes d’infrastructure avant le début des travaux proprement dits: 

 Construction d’un nouveau réservoir d’eau 

 Construction d’un réservoir pour les toilettes 

 Construction d’une cuisine provisoire 

 Construction d’abris temporaires pour le matériel de construction et les appareils/outils 

 Démolition de l’ancienne ferme 

Architecte     M. M. Peter & Son, Adimali 

Plans de construction  voir annexes 

 

Photos : le nouveau bâtiment remplacera l’ancienne ferme (vues de face, depuis l’arrière, annexe cuisine) 
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6.3  Calendrier 

Le calendrier dépend étroitement des fonds attribués. Etant donné que la somme globale requise n’est pas encore 

disponible, le bâtiment sera édifié par étapes. 

Phases    Objectifs             Temps requis  Calendrier 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Phase 1   

 

Travaux préliminaires           

 Construction d’un nouveau réservoir d’eau (50'000 litres) 

 Construction d’un réservoir pour les toilettes 

 Construction d’une cuisine provisoire 

 Construction d’abris temporaires pour le matériel de 

construction 

et les appareils/outils 

 Démolition de l’ancienne ferme 

 

4 semaines  mars‐avril 2012

 

Phase 2    

 

Fondation et toiture           

 Travaux d’excavation et de terrassement 

 Fondation 

 Piliers  

 Toiture  

 

18 semaines  avril‐août 2012

 

Phase 3   

 

Construction du rez‐de‐chaussée achevée     

   

 Murs, crépi 

 Revêtements de sol et plaques 

 Installations électriques et sanitaires 

 etc. 

 

15 semaines  août‐novembre 

2012 

 

Phase 4   

 

Mise en exploitation cuisine et rez‐de‐chaussée    

   

 Agencement cuisine et installations 

 Autres mobiliers 

 

4 semaines  décembre 2012

 

Phase 5    Construction et mise en exploitation du 1er étage   2013 

 

Phase 6     Construction et mise en exploitation du 2e étage   

       

 

  2014 
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6.4  Vue synoptique des coûts 

                    

Phases  Objectifs  Devises Coûts  Total

 
Phase 1  Travaux préliminaires achevés  INR  613'000  613'000 

    CHF  11'352  11'352 

    EUR  9'431  9'431 

 

Phase 2  Fondation et toiture  INR  2'551'964  3'164'964 

    CHF  47'259  58'610 

    EUR  39'261  48'692 

 

Phase 3  Rez‐de‐chaussée achevé   INR  1'448'038  4'613'002 

    CHF  26'816  85'426 

    EUR  22'278  70'969 

 

Phase 4  Cuisine et rez‐de‐chaussée fonctionnels  INR  1'000'000  5'613'002 

    CHF  18'519  103'944 

    EUR  15'385  86'354 

 

Phase 5  Construction et mise en exploitation 1er étage  INR  2‘500‘000  8'113'002 

    CHF  46‘296  150'241 

    EUR  38'462  124'815 

                         
Phase 6  Construction et mise en exploitation 2e étage  INR  2‘500‘000  10'613'002 

    CHF  46‘296  196'537 

    EUR  38'462  163'277 

      Total général pour 

le bâtiment entier

 

Plan des coûts détaillé en annexe. 

Bases : 1 CHF = 54 INR / 1 EUR = 65 INR (état au 14.3.2012) 
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6.5  Financement et ressources 

 

Le financement est un élément‐clé pour assurer la réussite du projet de construction. Nous prévoyons une collecte de 

fonds locale et une collecte de fonds internationale, nous apporterons aussi nos prestations propres au niveau des 

travaux de construction.  

 

 

6.5.1.   Collecte de fonds locale 

Dans la région, la réputation de Mercy Home est bonne, ce qui peut servir pour la levée de fonds locale. Pour ce faire, un 

groupe de travail a été créé, qui s’occupe de coordonner les mesures de collecte de fonds. Par expérience, nous savons 

qu’il est plus facile de récolter des  fonds si la maison existe déjà dans les grandes lignes et que l’on peut montrer ce qui 

sera construit. Il est par exemple possible que des visiteurs fassent un don pour une nouvelle chambre ou un mètre carré 

de mur. 

6.5.2  Collecte de fonds internationale 

Mercy Home a quelques contacts et amis dans le monde entier. Nous prenons activement contact avec eux et leur 

fournissons les informations nécessaires pour qu’ils puissent s’adresser en bonne et due forme à des bienfaiteurs, 

mécènes, fondations et organisations. Un groupe de travail interne a été chargé de gérer la coordination de la collecte de 

fonds internationale. 

En Suisse et au niveau européen, l’association DANA – les amis de Little Flower Mercy Home soutient notre projet de 

construction 2012‐2014 par des collectes de fonds et une communication adéquate. 

6.5.3 Ressources internes et apports personnels   

Le fait de faire intervenir le plus possible nos propres ressources doit nous permettre de réduire les coûts en personnel 

externe. Mercy Home est à même d’exécuter  lui‐même des  tâches demandant peu de qualifications et peu de  travail 

grâce au soutien des habitants et des bénévoles. Des collaborateurs de Mercy Home peuvent assurer la supervision des 

travaux de construction. Quelques personnes dans l’entourage du Mercy Home se sont déjà annoncées pour effectuer du 

travail bénévole. 

 

6.6  Responsabilité du projet 

Little Flower Mercy Home Welfare Association, représentée par Manuel Mathew (secrétaire).  

   

collecte de fonds 
locale

ressources 
internes et 
prestations 
propre

collecte de 
fonds 

internationale
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6.7  Organisation du projet 

 

 

6.8  Analyse des risques 

Risques  Mesures 
Il n’est pas possible de collecter les fonds nécessaires 

dans le laps de temps imparti. 
La construction se déroule par étapes. Une nouvelle étape 

n’est engagée que lorsque les fonds nécessaires sont 

disponibles. 

La mousson de juillet à septembre entrave la réalisation 

des travaux d’extérieur. 
La toiture devrait être terminée à fin juin, les travaux 

d’intérieur peuvent donc aussi se faire durant la période des 

pluies. Au pire, il faudra ajourner les travaux. 

Les coûts de la construction et des salaires augmentent 

fortement depuis des années.  
Le matériel de construction sera acheté le plus rapidement 

possible. Les coûts salariaux seront autant que possible 

réduits grâce à nos prestations propres 

La construction par étapes prend généralement plus de 

temps et coûte plus cher. 
Par le biais des collectes de fonds, nous essayons de garantir 

rapidement le financement nécessaire et de terminer le 

bâtiment dans les plus brefs délais. Sur place, il est plus aisé 

de collecter des fonds si la maison existe déjà dans les 

grandes lignes et que l’on peut montrer ce qui sera construit. 

 

 

   

 

 

Responsable en chef 

Manuel Mathew

Collecte de fonds au 
niveau local 

Chacko Sijo, Anthony 
Sojen, Thayil Sunny 

Collecte de fonds au 
niveau international 
Xavier Anil, George 

Bobin

Supervision des travaux 
de construction 

Manuel Sunny

Architectes 

M.M. Peter & Son
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0 50 100 150 200

Total costs
EUR

164'000

granted: EUR 16'000

applied: EUR 20'000

needed: EUR 128'000
/ CHF 155'000

 

7.1  Travaux préliminaires 

 La décision relative à la construction et à la manière de procéder, tels que décrits ci‐dessus, a été prise par le 

comité de Little Flower Mercy Home Welfare Association en date du 12 février 2012. 

 Le plan relatif au projet ainsi qu’un site web consacré à la collecte de fonds internationale sont terminés. 

 Les travaux d’excavation pour le réservoir d’eau ont été effectués en prestations propres et les emplacements 

de la cuisine provisoire et de l’abri pour les outils ont été déblayés. 

7.2  Financement 

 EUR 16'000 nous ont été confirmés, nous sollicitons EUR 20'000 supplémentaires 

 Nous avons besoin de : EUR 128'000, soit CHF 155'000.‐ 
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8.1  En Suisse et en Europe 

L’association DANA – Freunde von Little Flower Mercy Home a été créée à Berne en 2003 dans le but de soutenir Mercy 

Home et enregistrée comme organisation d’utilité publique. L’association ne compte que des bénévoles, les dons sont 

intégralement remis à Mercy Home. En Suisse, les dons en faveur de Verein Dana sont déduisibles des impôts. 

Contact pour le projet de construction 2012‐2014  Contact 

Elsbeth Troxler          E‐mail :     elfetrox@bluewin.ch  

Association DANA          Téléphone :   +41 31 971 75 47 

Funkstrasse 99          Site web :   verein‐dana.ch 

3084 Wabern 

 

Dons 

Destinataire          Verein Dana, CH‐3012 Berne 

Numéro de compte        CCP 30‐740023‐8 

Banque titulaire          Swiss Post, Postfinance, CH‐3030 Berne 

SWIFT            POFICHBE 

IBAN            CH91 0900 0000 3074 0023 8 

Mention            Projet de construction 2012‐2014 

 

8.2  En Inde 

Adresse            Contact 

Little Flower Mercy Home        E‐mail:     mercyhome88@rediffmail.com  

Sengulam P.O. 685565        Téléphone :  +91 4865 26 31 92     

Chithirapuram (Via)        Mobile:    +91 9447 25 11 36 

Idukki (District)          Site web:   mercyhome88.org 

Kerala , INDIA   

 

Dons 

Banque titulaire          STATE BANK OF INDIA 

Succursale          ADIMALY BRANCH 

Swift code          SBININBB396 

IFSC            SBIN0008588 

IBAN            ‐ 

Adresse:                         ADIMALY P.O.    

                                     IDUKKI (DIST), PIN‐ 685 561 

            KERALA, INIDA 

Bénéficiaire 

N° compte          10 58 22 38 118 

Nom destinaire          Little Flower Mercy Home Welfare Association 

Code postal          685 565 Sengulam 
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Mercy Home est une ONG solide et bien ancrée localement; depuis 25 ans, elle accomplit un travail formidable en faveur 

des plus pauvres. La maison est dirigée avec grand soin, circonspection et un engagement sans faille, des centaines de 

personnes défavorisées et désespérées y ont trouvé et y trouve un refuge et une nouvelle famille. 

La construction d’un nouveau bâtiment abritant une cuisine, des bureaux et des logements pour le personnel est une 

nécessité depuis longtemps. Ce nouveau bâtiment garantira le fonctionnement quotidien de Mercy Home et constituera 

une base solide pour le développement de l’institution sur le long terme. 

Par votre contribution aux frais de construction, vous soutenez notre travail de tous les jours et œuvrez en ligne directe 

pour le bien des plus pauvres d’entre les pauvres.  

 

« Aidez‐nous à écrire l’histoire de Mercy Home 

Un grand merci pour votre précieux soutien ! » 

 

Manuel et Molly Mathew 

Fondateurs et directeurs de Mercy Home 

 

 

Plan du projet : Kilian Raetzo, Verein Dana, en collaboration avec l’équipe de Mercy Home. 

Traduction : Isabelle Wolfli 

Chengulam, le 17 mars 2012 

Photo : vue de face du bâtiment planifié, rez‐de‐chaussée et 1er étage 
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10.1  Plan de construction du rez‐de‐chaussée 
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10.2  Plan de construction du 1er étage 
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10.3  Coûts détaillés rez‐de‐chaussée 
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10.4  Vue synoptique des coûts du rez‐de‐chaussée 
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10.5  Brochure actuelle de Mercy Home
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